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บทคัดยอ 

 

 บานจีนทั่งงวนฮะ เปนบานพักอาศัยแบบจีนโบราณอายุประมาณ 200 ป เปนอาคารที่

แสดงออกถึงเอกลักษณทาง สถาปตยกรรมของจีนทางตอนใต บานจีนทั่งงวนฮะ แตเดิมเปนโรงงาน

น้ำปลาภายหลังไดแปรสภาพเปนโกดังเก็บของ ทำใหบานจีนทั่งงวนฮะทรุดโทรมตามกาลเวลา ผูสืบ

ทอดบานจีนทั่งงวนฮะจึงตองการปรับปรุง และอนุรักษบานจีนทั่งงวนฮะ ใหคงอยูในสภาพดั้งเดิมให

มากที่สุดเพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยบทความนี้มีเพื่อทำการศึกษาแนวทางการอนุรักษบานจีน

ทั่งงวนฮะ โดยจากการการสำรวจภาคสนาม การบันทึกขอมูล และการสัมภาษณจากชางมานิตย โต

ปานวงศ และคณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง การอนุรักษบานจีนทั่งงวนฮะในเดือน กรกฎาคม 2560 ไดทำการปรับปรุงอาคารฝง

ซาย เนื่องจากมีขนาดเล็ก และซับซอนนอยที่สุด และตอดวยอาคารเล็ก ฝงขวา ซุมทางเขาบริเวณ

ดานหนาอาคาร และอาคารกลางที่มีขนาดใหญ และซับซอนสุด แลวเสร็จในชวงเดือน ธันวาคม 2562 

โดยคงอาคารในสภาพเดิมมากที่สุด ดวยการเก็บรักษาโครงสรางเดิมไว  
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ABSTRACT 

 

THANG NGUAN HAH Histories House is an ancient residence represented 

uniqueness of southern Chinese architecture.  Before it was turned into a warehouse, 

the former building was a fish sauce factory.  Since the house was in a dilapidated 

condition after it had been through two centuries, the successor decided to conserve 

this architectural heritage. 

The purpose of this article is to study methods of conservation of THANG 

NGUAN HAH Vintage House by site surveying, collecting information and interviewing 

specialists, Manit Topanwong and professors of faculty of architecture, King Mongkut's 

Institute of Technology Ladkrabang  

According to restoration of THANG NGUAN HAH Vintage House included the 

smallest building on the left, the small building on the right, the front entrance door 

and the largest building in the middle from July 2018 to December 2019, it was turned 

back into original state as much as possible ,such as reusing materials, maintaining 

original structure and elements. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับน้ี สำเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยสุพัฒน บุณยฤทธิกิจ 

ผู เปนอาจารยที ่ปรึกษาที ่ไดสละเวลาอันมีคาของทานเพื ่อใหคำปรึกษา ถายทอดความรู  และ

ประสบการณดวยความเอาใจใสอยางยิ่ง  อีกทั้ง ผูชวยศาสตราจารย.รุงโรจน วงศมหาศิริ ผูใหความ

อนุเคราะหขอมูล และใหความแนะนำในการวิจัยครั้งนี้ และคุณพูนศักด์ิ ทังสมบัติ เจาของบานจีนทั่ง

งวนฮะที่ในความอนุเคราะหในการเขาไปสำรวจภายในบาน ขอมูลรูปภาพและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัว

บาน  ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ทานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  รศ.วิวัฒน เตมียพันธ  

ผศ.รุ งโรจน วงศมหาศิริ ผศ.ดร.โชติวิทย พงษเสริมผลและดร.รวิช ควรประเสริฐ ที่ ไดให

คำแนะนำ ชี้ขอบกพรอง เพื่อแกไขและปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ ใหถูกตองและสุดทาย

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว นายวิวัฒน  อมรกิจวณิชย และ นางสาวกุลยา อุดมชัย

พัฒนากิจ  ตลอดจนเจาหนาที่หรือผูที่ เกี ่ ยวของที่ ใหความชวยเหลือ สนับสนุน และให

คำปรึกษา จนทำใหการศึกษาและการทำวิทยานิพนธในครั้งนี้สำเร็จลุลวงดวยดี ขาพเจา

หวังเปนอยางยิ่ งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะเกิดประโยชนแกผูที่สนใจ ทั้ งในดานการศึกษา

หรือการนำไปประยุกตใชในแงใดก็ตามอยางสูงสุด 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของงานวิจัย 

 

บานจีนทั ่งงวนฮะ ตั ้งติดกับศาลเจากวนอู อยู สุดซอยสมเด็จเจาพระยา 3 ถนนสมเด็จ

เจาพระยา  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เปนบานพักอาศัยแบบบานลอมลานแบบจีนแทที่เกาแก

ที่สุดแหงหน่ึง     มีอายุมากกวา 200 ป 

 

 

ภาพที ่1.1 แสดงท่ีตัง้ของบา้นจีนทั่งง่วนฮะ เขตคลองสาน 

ท่ีมา: ภาพถา่ยจาก google map 

 

เปนบานรูปแบบจีนขนาดเล็กเพียงแหงเดียวในสภาพสมบูรณที่สุดที่หลงเหลืออยูในกรุงเทพฯ 

เรียกวา “เหี่ยซัวโหว”0

1 (เสือลงภูเขา) ซุมประตูดานหนามีศีรษะของเสือ เวลากลางคืนจุดโคมเหมือน

ตาของเสือที่เปลงประกาย ประตูเหมือนปากของเสือที่อาออกมา อาคารที่หันเขาหาเราเหมือนขาของ

 
1 ปญญภัทร เลิศสำราญเริงรมย .วิธีสืบคนวัสดุสารสนเทศ .(ออนไลน).                                                       

ไดเขาถึงจาก http://www.judprakai.com/art_living/951 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 
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เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 
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http://www.judprakai.com/art_living/951
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เสือที่ยื่นออกมา ตัวอาคารดานหลังเหมือนกับตัวเสือ มีกระเบื้องปรุลายจีนสีน้ำเงินที่ซอนหนาตางไม

ดานในตรงระเบียงช้ันบนของอาคารกลาง ซึ่งมีเอกลักษณพิเศษ และกระเบ้ืองปรุจีนสีน้ำตาลที่ประดับ

บนกำแพงหนาหนาบาน เพราะเปนของเกาแก บานหลังน้ีสันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นปลายรัชกาลที่ 2 

ชวงตนรัชกาลที่ 3 (ประมาณป พ.ศ. 2360 – พ.ศ. 2370) ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จจักรพรรดิชิงซวน

จงของประเทศจีน เพราะวาอาคารมีการยกพื้นสองชั้นแลว แตยังคงรูปแบบบานจีนฮกเกี้ยนทางใต

เอาไว 

 กอน พ.ศ. 2460  เมื่อนายไตซิง แซทั่ง (คุณปู) ไดอพยพมาจากมณฑลแตจิ๋ว ประเทศจีน เขา

มายังประเทศไทย และไดติดสินใจมาเชาเกงจีนหลังน้ี ตอมาไดมีชาวจีนอพยพเพิ่มมากขึ้น แตยังไมมี

ลูทางในประเทศไทย จึงมาพักอาศัยหรือทำงานที่เกงจีนหลังนี้ชวงระยะเวลาหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ไดมี

การซื้อขายเปลี่ยนมือเกงจีนหลังน้ีหลายครั้ง  

 กระทั่งบานจีนหลังนี้ไดเปลี่ยนเปนกรรมสิทธิ์ของเถาแกคนหนึ่ง ซึ่งไดทำการขึ้นคาเชา และ

เรียกรองของกำนัลเพิ่มขึ้นทุกป นายไตซิง แซทั่ง จึงไดมีความคิดวา ถาหากสถานการณเปนเชนน้ี

ตอไป เขาคงจะตองเลิกกิจการผลิต และขายน้ำปลา จึงไดทำการรวบรวมเงินสวนหนึ่งรวมกับเงินที่ได

หยิบยืมอีกสวนหนึ่งตัดสินใจซื้อเกงจีนในนาม เกงจีนทั่งงวนฮะ ในป พ.ศ. 2493  ดวยราคาประมาณ

แสนกวาบาท(ราคาในป พ.ศ. 2493) และไดโอนกรรมสิทธ์ิใหเปนของตระกูล ทั่งสมบัติ เสร็จสมบูรณ12 

 ทางครอบครัว ทั่งสมบัติ ไดทำการตัดสินใจเปลี่ยนแนวความคิด โดยการหาผูรับเหมาที่

ประสบการณในการแกปญหาโครงสรางศาลเจากวา 36 ป อยางชางมานิตย โตปานวงศ มาทำการ

บูรณะบานจีน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดใหความ

อนุเคราะหสงคณาจารคณะสถาปตยกรรมศาสตรมาบริการดานวิชาการตลอดโครงการ โดยเริ่มการ

บูรณะบานจีนทั่งงวนฮะในเดือน กรกฎาคม 2560 ไดทำการปรับปรุงอาคารฝงซาย เนื่องจากมีขนาด

เล็ก และซับซอนนอยที่สุด อาคารเล็กฝงขวา ซุมทางเขาบริเวณดานหนาอาคาร อาคารกลางที่มีขนาด

ใหญ และซับซอนสุด แลวเสร็จในชวงเดือน ธันวาคม 2562 ผลที่ไดคงอาคารในสภาพเดิมมากที่สุด 

โดยระหวางการซอมแซมไดทำการเก็บรักษาโครงสราง และวัสดุเดิมไว เชน การนำกระเบื้องหลังคา

เดิมมาทำความสะอาดและกลับมาใชดังเดิม การรักษาภาพเขียนสีแบบจีนบริเวณกรอบประตู และ

หนาตางโดยจะซอมแซมเฉพาะบริเวณกรอบประตูหนาตางที่เสียหายเทานั้น การรักษาครอบหลังคา

ปูนปนไวดังเดิมโดยกอปูนเพ่ิมเติมบริเวณที่ชำรุดเสียหาย 

 

 
2 พูนศักด์ิ ทังสมบัติ สำเนาขอมูลประวัติบานจีนทั่งงวนฮะ   เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที ่1.2  บา้นจีนทั่งง่วนฮะ ก่อนบรูณะ 

ที่มา: ภาพถ่ายวนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 

 

ตามแนวคิดทางการซอมบูรณะอาคาร ตามการดำเนินการขั้นตนในการอนุรักษทางกายภาพ

ของสถาปตยกรรม (ปนรัชฎ กาญจนนัษฐิติ) 3 การรวบรวม และจัดระเบียบขอมูลอาคารอยางเปน

ระบบจากเก็บขอมูลที่จะศึกษาโดยมีขั้นตอนการบูรณะอาคาร การสัมภาษณผูชำนาญการถึงแนวคิด

ในการซอมแซม จึงทำการเก็บรักษาขอมูลขั้นตอนนั้นไวเพื่อนำมาวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา 

(Stanley Rabun 1995) 2

4 ไดอธิบายไวถึงความสำคัญของการประเมินสภาพโครงการไววา หากขาด

ขอมูลความรู และการวิเคราะหที่ดีพอ จะเกิดอันตรายตอตัวอาคาร คุณคาของอาคาร และความ

ปลอดภัยของผูใชอาคาร และผลที่เกิดขึ้นในชวงกอนบูรณะ ระหวางบูรณะ หลังบูรณะ งบประมาณ

ตาง ๆ โดยไดทำการจัดเก็บขอมูลทั้งหมดทั้งทางเอกสาร และการลงพ้ืนที่ไวในการวิจัยน้ี 

 

 
3.  แนวทางในการอนุรักษกายภาพสถาปตยกรรม มีรอบในการปฏิบัติการ 1.การเก็บรวบรวมขอมูล 

และระบุแหลงมรดก 2.วิเคราะหคุณคาความสำคัญ 3.การเลือกระดับ และวิธีการอนุรักษ  4.การ

ปฏิบัติการอนุรักษ  5.การประเมินผลการอนุรักษแ ละการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง (ปนรัชฎ กาญ

จนนัษฐิติ, 2552 : 59)   

4. การสำรวจทางกายภาพ  แบงเปน 2 ชวง 1. รวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชนประวัติ รายงานสำรวจ 

2. ทำการทดสอบโครงสราง นำผลที่ไดมาวิเคราะหกับขอมูลชวงที่ 1 (Stanley Rabun 1995) เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ในการบูรณะปรับปรุงบานจีนทั่งงวนฮะปพ.ศ.  2560 คอนขางยากตอการอนุรักษปรับปรุง

เนื่องจากการซอมแซมบานจีนทั่งงวนฮะในแตละครั้งไมมีการเก็บรักษาขอมูลไว จึงจำเปนตองเขาไป

ทำการรังวัด 3 ครั้ง กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูรับเหมา ผูออกแบบการบูรณะ ที่จะทำ

การบูรณะบานจีนทั่งงวนฮะในภายภาคหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอการรักษาคุณคาอาคารเกาใน

ประเทศไทยจึงเปนที่มาของขั้นตอนการอนุรักษปรับปรุงอาคารเการูปแบบจีนอายุ 200 ป กรณีศึกษา:

บานจีนทั่งงวนฮะ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพื่อจัดทำขบวนการรวบรวมขอมูลภายหลังการบูรณะปรับปรุงอาคารเการูปแบบจีนอายุ 

200   กรณีศึกษา: บานจีนทั่งงวนฮะ  

 

1.3 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัย 

1. เก็บขอมูลประวัติความเปนมาของบานจีนทั่งงวนฮะ 

2. ศึกษาวิธีการอนุรักษอาคารเกา 

3. รวบรวมขอมูลขั้นตอนการอนุรักษบานจีนทั่งงวนฮะต้ังแตป พ.ศ. 2560 - พ.ศ 2563  

4. เก็บขอมูลแนวคิด และเทคนิคจากชางผูชำนาญการ 

5. วิเคราะหผลที่ไดหลังการอนุรักษบานจีนทั่งงวนฮะ 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวจิัย 

1. ทราบวิธีการขั้นตอนการบูรณะบานจีนทั่งงวนฮะไดอยางชัดเจน     

2. เปนขอมูลเบ้ืองตนสำหรับการบูรณะอาคารในภายภาคหนา  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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1.5 แผนการดำเนินงาน  

 

 
ภาพที่ 1.3 แผนการดำเนินการวิจัย 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

“การอนุรักษปรับปรุงอาคารเการูปแบบจีนอายุ 200   กรณีศึกษา: บานจีนท่ังงวนฮะ” 

บทที ่1 ทีม่าและ

ความสาํคัญ 

บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

และ กรอบแนวคิด 

วัตถุประสงค ์    
เพื่อจัดทำขบวนการรวบรวมขอมูลภายหลังการบูรณะปรับปรุง

อาคารเการูปแบบจีนอายุ 200   กรณีศึกษา: บานจีนท่ังงวนฮะ  

 

กรอบแนวคดิ  
จากทฤษฎีเทคนิคการอนุรักษ จำเปนตองเก็บขอมูลทั้ง 5 ขอ คือ 1.การ

เก็บรวบรวมขอมูล  2.แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสำคัญและสภาพ

ปญหา  3.การเลือกวิธีอนุรักษที่เหมาะสม 4.การดำเนินการอนุรักษ 5.การ

จัดทำรายงานการอนุรักษ โดยในสวนขอที่ 5 การจัดทำรายงานการ

อนุรักษยังไมมีการจัดทำจึงทำการ จัดทำรายงานการอนุรักษโดยรวบรวม

ขอมูลจากขอที่1-4รวมขอมูล  รวบรวมขอมูล  2.แสดงการ

   

บทที ่3 วิธีการทดลอง 

วัตถุดบิ และ การสร้าง

เครื่องมือ 

การสร้างขั้นตอนการวิจัย 
สรางตารางเก็บขอมูลดังนี้  

ตารางที่ 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ตารางที่ 3.2 แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสำคัญและสภาพปญหา 

ตารางที่ 3.3.การเลือกวิธีอนุรักษที่เหมาะสม 

ตารางที่ 3.4.การดำเนินการอนุรักษ 

ตารางที่ 3.5 แสดงการบันทึกขั้นตอนการบูรณะ 

็    

บทที ่4 การดาํเนินการ

ทดลอง ดาํเนินการวิจยั 
การรายงานการอนรุกัษบ์า้นจีนทั่งง่วนฮะ 

บทที ่5 สรุปผลการทดลอง

และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย 

สรุปผลรายงานการบรูณะบา้นจีนทั่งง่วนฮะยอ้นหลงัตัง้แตปี่ พ.ศ.2560- 

2562 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 

2.1 ความหมายของการอนุรักษ  

 

ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คำวา “อนุรักษ” หมายความวา รักษาให คง

เดิม 

 การอนุรักษ (Conservation) หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และหมายรวมถึง

การปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย (กรมศิลปากร, 2528)  

 การอนุรักษ หมายถึง การวางแผนการใชอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม 

และเทคโนโลยีใหดีที่สุด รวมทั้งการดูแลรักษาที่ดีตออาคาร บางครั้งรวมถึงกิจกรรมอื่น เชน กิจกรรม

ในอาคารทั้งดานสังคม และเทคโนโลยี เชน การรักษาบรรยากาศของชุมชน หรือการรักษาโบราณวัตถุ

ในเมือง (Reynodlds, 1974) 

 การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา หรือการปองกันใหปราศจากการเสื่อมโทรม การรักษา

สภาพตลอดจนความสามารถในการใชงานดวย (Gerald Burke อางถึงในทวีเดช ทองออน, 2538) 

 การอนุรักษ หมายถึง การคงไวซึ่งบรรยากาศแบบดั้งเดิมตามคุณคาของสถาปตยกรรม และ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้การสงวนรักษาก็ดี หรือการบูรณปฏิสังขรณก็ได ตองอาศัยผูมีความรูความสามารถ 

และเทคนิคเฉพาะซึ่งตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน (อรศิริ ปาณินท, 2528) 

 นิจ หิญชีระนันท (2534) เสนอหลักการวา การอนุรักษแบบใหมจะไมอนุรักษอยางที่เรียกวา 

“รักษาไวในตูกระจก” แตตองใหอาคารสถานที่กลมกลืนกับวิถีชีวิต และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมใน

สังคม จึงควรสรางการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ไมทำลายคุณคาเอกลักษณเมืองเดิม และคำนึงถึง

ความสัมพันธวิถีชีวิตในสังคม  

จากความหมายของการอนุรักษจะแบงกลุมคำเปน 2 หมวดคือ    1. การดูแล รักษาใหคงเดิม

กลมกลืนกับวิถีชีวิต   2. การคงคุณคา 

 

 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.1 . ผงัแสดงหมวดหมูของคำวาการอนุรักษ 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

2.2 กฎบัตรประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรม (2554)  

 

ไดกำหนดหลักการในการอนุรักษเอาไวในแตละกรณีโดยเฉพาะทีมีความเกี่ยวของกับงาน

สถาปตยกรรม ประกอบดวยหลักการดังน้ี 

2.2.1 การดำเนินการอนุรักษแหลงมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคาความสำคัญสูง  และหายาก พึง

รักษาความแทไว โดยทำการแกไขใหนอยที่สุด จึงควรอนุรักษดวยวิธีปองกันการเสื่อมสภาพวิธีการ

สงวนรักษา วิธีการเสริมความมั่นคงแข็งแรงเทานั้น และหลีกเลี่ยงการรบกวนหลักฐานดั้งเดิมที่ยัง

หลงเหลืออยู  

2.2.2 ใหดำเนินการอนุรักษแหลงมรดกวัฒนธรรมที่เปนปูชนียสถานอันเปนที่เคารพบูชา โดย

ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ สี หรือทรวดทรงใด ๆ ก็ตามซึ่งจะทำใหมรดกวัฒนธรรมนั้นดอย

คุณคาหรือเสื่อมความศักด์ิสิทธ์ิไป 

2.2.3 การอนุรักษแหลงมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีประโยชนใชสอยอยางตอเนื่อง การเสริมสราง

หรือตอเติมสิ่งที่จำเปนขึ้นใหมสามารถทำไดเพ่ือความเหมาะสมในการใชงานโดยไมจำเปนตองสรางให

เหมือนสวนของเดิม แตสิ่งที่เพ่ิมขึ้นใหมน้ันจะตองกลมกลืน และไมทำใหมรดกวัฒนธรรมน้ันดอยคาลง 

2.2.4 ดำเนินการศึกษาโดยละเอียดวา แหลงมรดกวัฒนธรรมที่มีการอนุรักษ มีการแกไข 

บูรณะมาแลวกี่ครั้ง ระยะเวลานานเทาไร การอนุรักษใหมที่จะทำนี้ไมจำเปนจะตองใช แบบใด แบบ

รกัษาใหค้งเดิม  

การดแูล  

คงคณุคา่ 

กลมกลืนกบัวถีิชีวิต 
รกัษาใหค้งเดิม 

การดแูล 

กลมกลืนกบัวถีิชีวิต 

คงคณุคา่(อาคาร) 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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หนึ่งเสมอไป แตใหมีกระบวนการพิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดเปนหลัก เพื่อใหแหลงมรดก

วัฒนธรรมน้ันคงคุณคา และความสำคัญมากที่สุด  

2.2.5 ไมควรเคลื่อนยายแหลงมรดกวัฒนธรรม หรือชิ้นสวนของมรดกวัฒนธรรมไปยังสถาน

ที่ต้ังใหม ซึ่งเปนการฝาฝนหลักการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม ยกเวนพิจารณาอยางรอบคอบ แลวเห็นวา

เปนวิธีการสุดทายในการปองกันการชำรุดเสียหาย หรือการโจรกรรม โดยจะตองนำมรดกวัฒนธรรม

หรือช้ินสวนของมรดกวัฒนธรรมนั้น มารักษาไวในสถานที่ปลอดภัย และถูกตองตามกฎหมายโดยให

จำลองแบบชิ้นสวนของมรดกวัฒนธรรมที่ถอดยายมานั้น ไปประกอบไวแทนที่ตั้งเดิม และตองมีการ

สื่อความหมายใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง ถึงจุดมุงหมายการอนุรักษ 

 จากกฎบัตรประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรม จะแบงความหมาย

ของการอนุรักษไดดังน้ี  1. การคงคุณคา คือขอที่ 2.2.2 ขอที่ 2.2.5  

                   2. การดูแล รักษาใหคงเดิมกลมกลืนกับวิถีชีวิต  คือขอที่ 1 ขอที่3 ขอที่ 4  
 

 
ภาพที่ 2.2.  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับหมวดหมูของกฎบัตรประเทศไทย 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

2.3 ทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 

 

2.3.1 แนวคิดการประเมินคุณคาของอาคาร (value evaluation)  
 

Bemard Feilden ไดแบง แนวคิดการประเมินคุณคาของอาคารเปน 2 ดาน 

2.3.1.1 คุณคาทางดานอารมณ (emotional values) ประกอบดวย 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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   - ความอัศจรรย (wonder) 

   - ความเปนเอกลักษณ (identity) 

  - ความตอเน่ือง (continuity)  

  - ความเปนจิตวิญญาณและสัญลักษณ (spiritual and symbolic values)  
 

 2.3.1.2 คุณคาทางดานวัฒนธรรม (cultural values) ประกอบดวย  
 

  - บันทึกทางประวัติศาสตร (documentary values) 

  - ความเปนประวัติศาสตร (historic values)  

  - คุณคาในเชิงโบราณคดี (archaeological values) 

 - ความมีอายุขัย (age)  

       - ความเปนของหายาก (scarcity)  

 - ความมีสุนทรียภาพ (aesthetics)  

 - ความมีคุณคาทางดานสถาปตยกรรม (architectural values)  

       - ความด้ังเดิมของวัสดุ (authenticity in materials)  

 - ความด้ังเดิมในเรื่องชาง (authenticity in workmanship)  

- ความด้ังเดิมเรื่องถิ่นที่ต้ัง (authenticity in setting)  

       - ความเปนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (technological and scientific) 

จากแนวคิดการประเมินคุณคาของอาคารจะแบงความหมายของการอนุรักษคือดาน การคง

คุณคา  

 

ภาพที่ 2.3  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับหมวดหมูของแนวคิดการประเมินคุณคา

ของอาคาร 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.4  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 1 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

2.3.2 ทฤษฎีการอนุรักษอาคาร (conservation)  
 

 John Ruskin ไดแบงการอนุรักษโบราณสถาน 3 ประเด็น     

  - คุณคาทางประวัติศาสตร 

  - มิติของเวลา 

  - ความจริงแท ดานการออกแบบและฝมือ 

จากแนวคิดทฤษฎีการอนุรักษอาคาร จะแบงความหมายของการอนุรักษคือดาน การคง

คุณคา  
 

 

 

ภาพที่ 2.5  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษอาคาร 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.6  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 2 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

 2.3.3 ทฤษฎีการบูรณะอาคาร (restoration) Feilden, B. M. (2003) 
 

 แนวทางการบูรณะเชิงรูปแบบ (stylistic restoration) ประกอบดวยหลักการดังน้ี  

  2.3.3.1 ความเขาใจในเรื่องของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในแตละยุค  

  2.3.3.2 แนวคิดการบูรณะชิ้นสวนที่หายไป แบงออกได 4 รูปแบบดังนี้  
 

   - แนวคิดดานรูปแบบ (concept of style)  

   - แนวคิดดานโครงสราง (concept of structure)  

   - แนวคิดเชิงอุดมคติ (concept of idealistic)  

   - แนวคิดดานเหตุผลนิยมแบะวัสดุนิยม (rationalism and materialism) 

 

จากทฤษฎีการบูรณะอาคารจะแบงตามความหมายของการอนุรักษคือดาน 1. การ

คงคุณคา ขอที่ 2.3.3.1 ความเขาใจในเรื่องของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมในแตละยุค 2. 

การดูแล รักษาใหคงเดิมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ขอ 2.3.3.2 แนวคิดการบูรณะช้ินสวนที่หายไป 

 
ภาพที่ 2.7  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษอาคาร 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.8  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 3 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
 

2.3.4 กระบวนการอนุรักษเมือง 
 

  สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ไดแบงแผนดังน้ี 

   1 การระบุ เปนการประกาศวา อาคารหรือสิ่งกอสรางนั้นมีความสำคัญ

อยางไร 

   2. การบันทึก การถายภาพหรือแปลงขอมูลที่สำรวจเปนเอกสาร 

   3. การประเมิน ขั้นตอนที่จะตัดสินใจวาจะอนุรักษหรือพัฒนาอยางไร 

จากทฤษฎีกระบวนการอนุรักษเมืองจะแบงตามความหมายของการอนุรักษคือ 

  1. การคงคุณคา ขอที่ 1 การระบุ      

2. การดูแล รักษาใหคงเดิมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ขอที่2  การบันทึก  ขอที่ 3 การ

ประเมิน 

 

 

ภาพที่ 2.9  ผงัแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับกระบวนการอนุรักษเมือง 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.10  ผังแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 4 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

2.3.5 ลำดับขั้นตอนในการบูรณะอาคารที่มีคณุคาทางดานประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม (กรมศิลปากร, 2548)  
   

  2.3.5.1 การสืบคนหาขอมูลด้ังเดิมของโบราณสถาน มีรายละเอียดดังนี้  

 

   - ประวัติความเปนมาของอาคาร 

   - รูปพรรณสัณฐานเดิม 

   - ระบบโครงสรางเดิม 

   - วัสดุผิวเดิม (พ้ืน ผนัง หลังคา ประตู-หนาตาง และอ่ืน ๆ) 

   - สี และผิวพ้ืน 

   - การจัดทำแบบกอสราง 
    

  2.3.5.2 การอนุรักษมีการใชวัสดุอยางเหมาะสม 

 

อาคารเกิดขึ้นจากการประกอบรวมกันของโครงสรางอาคาร งานชางฝมือ และวัสดุ

ตาง ๆ ซึ ่งทำใหอาคารมีล ักษณะเฉพาะตัวที ่ เป นเสมือนภาษาบอกเลาเร ื ่องราวใน

ประวัติศาสตร บงบอกถึงลักษณะสังคม วัฒนธรรม พัฒนาการทางความคิด หรือกระแสความ

นิยมของผูคนในอดีตที่ทำใหเห็นถึงสภาพของสังคมที่แวดลอมอาคารในชวงสมัยน้ัน ๆ ได  

งานชางฝมือ และวัสดุจึงเปนสวนที่มีความสำคัญอยางมากของความเปน

อาคารหลังหนึ่ง งานชางฝมือเปนสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาที่แสดงเอกลักษณเฉพาะของในแต

ละทองถิ่น เชน งานแกะสลัก ฉลุไมเปนงานของชางฝมือทางภาคเหนือของประเทศไทย เปน

ตน วัสดุท ี ่ ใช ท ั ้งในสวนกอสรางและสวนตกแตงอาคารเปนสิ ่งท ี ่สะทอนใหเห ็นถึง

สภาพแวดลอมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของสังคมหรือทองถิ่นน้ัน ๆ  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ในการอนุรักษงานชางฝมือควรใชเทคนิควิธีการ หรือกรรมวิธีแบบเดิม หาก

ในทองถิ่นขาดแคลนชางฝมือ ในการอนุรักษจะตองมีผูเช่ียวชาญเฉพาะทางเขามามีสวนรวม

ทั้งการใหความรู และการฝกฝนคนพื้นถิ่นเปนชางฝมือรุนใหมขึ้นมา เพื่อเปนการสืบทอดภูมิ

ปญญาเดิมของพ้ืนถิ่นใหยังคงอยูสืบตอไป และเปนการสนับสนุนการอนุรักษใหเปนไปอยาง

ย่ังยืนตอไปในอนาคตในการพิจารณาเลือกใชวัสดุทำได 2 แนวทางคือ  

 

  1. บูรณะโดยการใชวัสดุด้ังเดิม และรูปแบบเดิม มีขอจำกัด  

 

- คาใชจายในการบูรณะคอนขางสูงตองสั่งผลิต และใชระยะเวลาในการบูรณะนาน 

  - ตองใชชางที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งหาไดคอนขางลำบาก  

  - อายุใชงานสั ้น เกิดจากคุณสมบัติของวัสดุที ่ไมทนทานตอสภาพอากาศทำให

ชวงเวลาในการบูรณะสั้น 

 

2. การบูรณะโดยใชวัสดุทดแทนของเดิม และการใชโครงสรางสมัยใหม  

 

- วัสดุที ่เลียนแบบหรือทดแทนของเดิม การเลือกใชวัสดุเลียนแบบหรือทดแทน

ของเดิม เชน อลูมิเนียมลายไมหรือไมสังเคราะห ทดแทนการใชไมจริง การใชกระจกชวยทำ

ใหดูโปรง และชวยในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย เชน ประตูกระจกเปลือย หรือบานตูโชว 

ชวยแกปญหาเรื่องการ ยืด-หดตัวของวัสดุ ปองกันปญหาเรื่องปลวก และชวยเรื่องการลดการ

ทำลายธรรมชาติ จากการตัดไมทำลายปา 

- วัสดุเคลือบผิว การเลือกใชวัสดุเคลือบผิวที่ถูกตองจะชวยยืดอายุการใชงาน งายตอ

การบำรุง รักษาและทำความสะอาด เชน มักพบวาอาคารสวนใหญใชกระเบื้องดินเผาซึ่งยาก

ตอ การดูแลทำความสะอาด เปนคราบเปอนไดงาย ขัดถูออกไดยาก การใชกระเบื้องเคลือบ 

ดินเผาที่มีผิวมันเรียบ ทำใหทำความสะอาดไดงาย และทนทานกวา 

- การใชสีวัสดุ การเลือกใชสีผิววัสดุมีผลตอความเดนของตัวอาคารที่บูรณะ และก็

สามารถ ทำลายหรือลดความโดดเดนกับตัวอาคารที่บูรณะได แมแตการสะทอนของแสงยอม 

สามารถทำใหสีของตัวอาคารที่บูรณะเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน เชน ตัวอาคารที่บูรณะที่เปนสี

ขาว แลวใชวัสดุพ้ืนสีสม ซึ่งสีพ้ืนอาจสะทอนไปที่โบราณสถานได เปนตน  

- อายุใชงาน ในการบูรณะอาคารแตละครั้งมักจะมีคาใชจายที่คอนขางสูง เนื่องจาก

วัสดุที่ใช ถูกผลิตเฉพาะงาน การเลือกใชวัสดุทดแทนนอกจากจะชวยยืดอายุการใชงาน และ

ชวยลดงบประมาณในการบูรณะได เชน การใชไมสังเคราะห หรือเหล็กเสริม แตตองระวัง 

เรื่องของลวดลายหรือผิวสัมผัส  
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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- วัสดุเสริมความแข็งแรง การพิจารณาใชโครงสรางเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เปนสวนหน่ึงชวยเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรง และชวยใหโครงผนังหรือหลังคาที่ยังมีสภาพดีคงอยู

ได โดยสามารถ ทำไดทั้งโชวใหเห็นหรือซอนอยูภายใน (ขึ้นอยูกับบริบท และการลำดับ

ความสำคัญของ การใชวัสดุกับตัวอาคารที่จะบูรณะ)  

- เทคโนโลยีวัสดุ และการกอสรางกับปญหาความชื ้น ปญหาหลักของอาคาร

โบราณสถานคือเรื่องความชื้น ซึ่งมักจะทำใหเกิดความ เสียหายกับอาคาร ผูที่จะทำการควร

จะศึกษาวิธีการตัดความชื้นไมใหขึ้นมายังสวนบน ของอาคารใหไดกอน ซึ่งมีหลายวิธี เชน ใช

น้ำยาเคมี เรซิ่น หรือคอนกรีต เปนตน 

 

  3. งบประมาณในการบูรณะ  

 

  ในการจัดเตรียมงบประมาณในการบูรณะอาคารเกามักพบปญหางบประมาณบาน

ปลาย เน่ืองจากไมสามารถสำรวจโดยละเอียดได และพบอุปสรรคในการทำงานจำเปนจะตอง

คำนวณเผื่อ คาใชจายไวโดยทั่วไปกำหนดงบประมาณไว 3 สวน คือ งบประมาณในการสำรวจ

สภาพอาคารและสภาพโดยรอบ งบประมาณในการบูรณะเปนขั้นตอนการจัดจางกอสราง 

  

จากลำดับขั ้นตอนในการบูรณะอาคารที ่ม ีค ุณคาทางดานประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม จะแบงตามความหมายของการอนุรักษคือ 

 1. การคงคุณคา ขอที่ 1 การสืบคนหาขอมูลด้ังเดิมของโบราณสถาน 

2. การดูแล รักษาใหคงเดิมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ขอที่.2การอนุรักษมีการใชวัสดุอยางเหมาะสม 

และขอที่ 3 งบประมาณในการบูรณะ 

 

 
ภาพที่ 2.11  ผังแสดงการแยกความหมายของการลำดับขั้นตอนในการบูรณะอาคารที่มีคุณคา

ทางดานประวัติศาสตรและศลิปวัฒนธรรม 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.12   ผังแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 5 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

 2.3.6 ขั้นตอนการบูรณะโบราณสถานที่มีความสำคัญ (กรมศิลปกร, 2548) 
 

2.3.6.1. ขั้นตอนการสำรวจศึกษาและออกแบบเบื้องตน 

 

 ทำการสำรวจบันทึกภาพปจจุบันของโบราณสถาน ศึกษาขอมูลของโบราณสถาน

จากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของประวัติกการกอสรางรูปลักษณะทางสถาปตยกรรม รูปแบบ

ลักษณะทางสถาปตยกรรมกรรม เพื ่อประมวลผลสำหรับการออกแบบการบูรณะ

โบราณสถาน 

 

2.3.6.2.ขั้นตอนการปรับปรุงการออกแบบ   

 

จัดการทำรายละเอียดแบบใหชัดเจนย่ิงขึ้นในสวนของโครงสราง สถาปตยกรรม งาน

ระบบ ทำผังอาคารอยางชัดเจน พื้นที่ที ่ตองระมัดระวังตอการดำเนินการ มีการกำหนด

ขั้นตอนการบูรณะอยางชัดเจน จากน้ันประมาณคาใชจายในการดำเนินงาน  

2.3.6.3 ยื่นงบประมาณ รายการประกอบแบบ  

 

รายการประเมินราคาเพ่ือบูรณะ จากน้ัน ย่ืนขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงาน 

 

  2.3.6.4 การประมูลงาน และลงนามสัญญาในการกอสราง 

 

2.3.6.5 การดำเนินการบูรณะภาคสนาม  
 

ดำเนินงานตามแบบรายการกอสรางและมาตราฐานงานกอสราง   

จากทฤษฎีกระบวนการอนุรักษเมืองจะแบงตามความหมายของการอนุรักษคือ 

 1. การคงคุณคา ขอที่ 2.3.6.1 ขั้นตอนการสำรวจศึกษาและออกแบบ 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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2. การดูแล รักษาใหคงเดิมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ขอที่2.3.6.2 ขั้นตอนการปรับปรุง

การออกแบบ ขอที่2.3.6.3 ยื่นงบประมาณ ขอที่2.3.6.4 การประมูลงาน  ขอที่ 2.3.6.5 การ

ดำเนินการบูรณะภาคสนาม 

 

 
ภาพที่ 2.13  ผังแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับขั้นตอนการบูรณะโบราณสถานที่มี

ความสำคัญ 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

 
ภาพที่ 2.14  ผังแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 6 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

2.3.7 เทคนิควิธีการอนุรักษ  
 

 วสุ โปษยะนันทน  การดำเนินการปรับปรุงอาคารอนุรักษ และควบคุมงาน เปนการน า

ขอมูลที่ไดจาก การออกแบบมาปฏิบัติใชจริง โดยตองมีการควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาที่ทำ

การอนุรักษซึ่งแบงเปน กระบวนการยอยๆ ดังตอไปน้ี  

 

2.3.7.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

อาคารหรือสถาปตยกรรมเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นหนึ่งที่หากสูญเสียหรือ

เสียหายแลวอาจหาไมไดจากที่ใดอีก ฉะนั้นในการอนุรักษจึงตองทำการศึกษาและรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับอาคารนั้น ๆ อยางละเอียดเสียกอน และตองมีการบันทึกขอมูลตางๆ 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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เหลานี้ไวอยางละเอียดเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการอนุรักษ และใชเปนฐานขอมูลสำหรับ

การอนุรักษหรือการดูแลรักษาอาคารตอไปไดในอนาคตวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดพบของ

มูลของอาคารมากที่สุดคือ การสำรวจสภาพอาคาร และการขุดคน สำรวจทางโบราณคดีของ

อาคาร ซึ่งจะไดขอมูลตาง ๆอยางละเอียด ดังน้ี 

1. บันทึกภาพถาย  

2. รูปแบบศิลปกรรมสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตยกรรม  

3. สภาพแวดลอม  

4. สภาพปญหา และสาเหตุของการเสื่อมสภาพ 

 5. ธรรมชาติของวัสดุ  

6. ผังรูปแบบสภาพอาคาร  

7. การสำรวจและศึกษาทางโบราณคดี 

 

2.3.7.2 การวิเคราะหคุณคาความสำคัญ และสภาพปญหา 

  เมื่อไดรวบรวมและศึกษาขอมูลของอาคารหรือสถาปตยกรรมจนมีความเขาใจถึง

ลักษณะและเรื่องราวความเปนมาของอาคารหรือสถาปตยกรรมนั้นอยางถองแทและกำหนด

วัตถุประสงคของการอนุรักษ จากนั้นจึงทำการวิเคราะหคุณคาของอาคารในดานตาง ๆ ให

ครบถวนมากที่สุด เชน คุณคาทางดานศิลปกรรม วัฒนธรรม สังคม หรือสถาปตยกรรม เปน

ตน  นอกจากนี้ตองทำการวิเคราะหสภาพและปญหาอาคารซึ่งผลการวิเคราะหคุณคาและ

สภาพปญหาของอาคารจะนำมาใชเปนสวนหน่ึงในการวางแผนสำหรับการกนุรักษที่เหมาะสม

กับอาคารน้ัน ๆ ในลำดับตอไป 
 

  2.3.7.3 การเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม 
 

  เมื่อทราบถึงคุณคา สภาพปญหาตนเหตุของการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นกับอาคาร และ

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแลวจึงทำการวิเคราะหและเลือกวิธีการอนุรักษที่มีความ

เหมาะสมกับอาคารที่สามารถแกปญหาความเสียหายที่เกิดกับอาคารไดโดยยังคงรักษาคุณคา

ของอาคารไวได ซึ ่งวิธีการอนุรักษนั ้นมีหลายระดับตั ้งแตการปองกันการเสื ่อมสภาพ 

(prevention) การคงสภาพอาคาร (preservation) การเสริมความมั่นคง (consolidation) 

การบูรณะ (restoration) การเปลี ่ยนแปลงอาคารเก า (renovation) การทำขึ ้นใหม 

(reproduction) ไปจนถึงการสรางขึ้นใหม (reconstruction) แตมีความเหมาะสมที่สุดคือ 

วิธีอนุรักษที่แตะตองสัมผัสอาคารนอยที่สุด (minimum intervention) โดยยังคงปกปอง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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รักษาคุณคาของอาคารไวมากที่สุด ซึ่งกฎบัตรเบอรา ไดกลาวไวเชนเดียวกันวา  “...ใหมีการ

เปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุดเทาที่จะทำได เพ่ือคงคุณคาทางดานวัฒนธรรมของสถานที่น้ันไว”  
 

2.3.7.4 การจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน  

 

 โดยผูออกแบบ หรือผูรับจางจะตองจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน โดยระบุถึงวิธีการ

และเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนการพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู เชน งบประมาณ ทักษะ

ฝมือการทำงาน หรือทรัพยากรบุคคลและตองมีการกำหนดลำดับความสำคัญและลำดับของ

กิจกรรม   

ก. การดำนินการ (Take Action) เมื ่อจัดเตรียมแผนการดำเนินงานเสร็จสิ ้น จึง

เริ่มทำการดำเนินการปรับปรุงอาคารตามแผนงานที่วางไว โดยระหวางดำเนินการอาจมีการ

พัฒนา ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนขอกำหนดรายละเอียดตางๆ สำหรับผูรับจางตามความเหมาะสม 

เพื่อใหการ ดำเนินโครงการสามารถเดินหนาตอไปได แตทั้งนี้ตองไดรับการยอมรับจากผู

วาจาง ผูออกแบบ หรือที่ ปรึกษาโครงการเสียกอน  

ข. การบันทึก (Keep Records) เปนสวนสำคัญของการดำเนินการตามแผนการ 

ปรับปรุงอาคารอนุรักษ โดยผูรับจางหรือผูควบคุมงานจะตองปฏิบัติดังน้ี  

- จดบันทึกประจำวันของงานซอมบำรุง โดยบันทึกวันที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้น วัสดุและ

อุปกรณที่ผู รับเหมาใชงาน งบประมาณคาดการณและงบประมาณที่ใชจริง และ

ผลลัพธที่ได 

- บันทึกการตรวจสอบประจำวันทั่วไป และการตรวจสอบประเมินสภาพ โดย ระบุ

สิ่งที่ไดรับการตรวจสอบ เวลาที่ตรวจสอบ สิ่งที่พบ หรืออ่ืนๆ ที่จำเปน 

- เมื่อพบปญหาใหม ใหท าการบันทึกปญหา และการตัดสินใจรวมถึงการ ด าเนิน

การใดๆ ก็ตามในการแกไขปญหา  

 

ค. ทบทวน (Review) กรณีที่การเริ่มตนโครงการมีความลาชาหรือมีเหตุผลใหถูก 

พักการดำเนินการไวไมวากรณีใดก็ตาม ควรมีการทบทวนและแกไขแผนการปรับปรุงอาคาร

อนุรักษ ใหม เพื่อใหมีความสอดคลองกับยุคสมัยและตอบสนองกับสภาพโครงการในปจจุบัน

ที่มีการ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการวางแผนเพื่อทบทวนและแกไขแผนการจัดการอนุรักษเปน

สวนหนึ่งของการดำเนินการ เมื่อจำเปนตองมีการทบทวนก็ควรสรางแผนการจัดการอนุรักษ

จากแผนการที่มีอยูเดิม และบันทึกเก็บไว โดยไมจำเปนตองเริ่มตนใหมทั้งหมด 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ง.การจัดทำรายงานการอนุรักษ  ถึงกระบวนการทำงานและสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น 

รวมถึง ปญหาและวิธีการแกไขภายในโครงการทั้งหมด ตั้งแตชวงขั้นตอนการศึกษาโครงการ 

ชวงการออกแบบ ชวงระหวางงานปรับปรุงบูรณะอาคาร และชวงสิ้นสุดโครงการ เพื่อเปน

ขอมูลและประโยชนในการศึกษาการอนุร ักษสถาปตยกรรมตอไป (Department of 

Environment and Heritage Protection : Queensland government, 2015) 
 

2.3.7.5 การจัดทำรายงานการอนุรักษ   
 

 ถึงกระบวนการทำงานและสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง ปญหาและวิธีการแกไขภายใน

โครงการทั้งหมด ตั้งแตชวงขั้นตอนการศึกษาโครงการ ชวงการออกแบบ ชวงระหวางงาน

ปรับปรุงบูรณะอาคาร และชวงสิ้นสุดโครงการ เพื่อเปนขอมูลและประโยชนในการศึกษาการ

อนุรักษสถาปตยกรรมตอไป 

จากการดำเนินการอนุรักษ จะแบงตามความหมายของการอนุรักษคือ 

 1. การคงคุณคา ขอที่ 2.3.7.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การดูแล รักษาใหคงเดิมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ขอที่ 2.3.7.2 การวิเคราะหคุณคา

ความสำคัญ และสภาพปญหา 2.1.7.3 การเลือกวิธีการอนุรักษที ่เหมาะสม 2.1.7.4การ

จัดเตรียมแผนการดำเนินงาน 

ในสวนของ ขอที่ 2.3.7.5 การจัดทำรายงานการอนุรักษ ไมไดอยูในหมวดหมูใดๆจึงไดจัดทำ

จึงไดทำการแยกเปนอีก1ขอดังนี้     1. การคงคุณคา 2. การดูแล  3.การจัดทำรายงานการ

อนุรักษ 

 
ภาพที่ 2.15  ผังแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษและเทคนิควิธีการอนุรักษ 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 2.16  ผังแสดงการแยกความหมายของการอนุรักษกับทฤษฎีการอนุรักษสถาปตยกรรม 7 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
 

 จากทฤษฎีการอนุรักษทั้งหมดที่กลาวมาจะเลือกใชทฤษฎีเทคนิควิธีการอนุรักษเน่ืองจากเปน

ทฤษฎีที่มีขอมลูครอบคลุมทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 2.17  ผังแสดงการการเลือกทฤษฎีมาใช 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
 

จากทฤษฎีเทคนิควิธีการอนุรักษในหมวดขอที่1-ขอที่4ไดมกีารทำเรียบรอยแลวดังน้ี    แตทั้ง

4ขอที่กลางมายังไมมีการทำในสวนของขอที่ 5การจัดทำรายงานการอนุรักษ จึงทำการเก็บขอทั้ง4ขอ

ยอนหลัง 

 

 
ภาพที่ 2.18  ผังแสดงการการเลือกทฤษฎีมาใช 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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2.4 กรอบแนวคิด 

 
 

ภาพที่ 2.19  ผังแสดงทฤษฎีการอนุรักษที่นำมาใชในการสรางกรอบแนวคิด 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
 

จากทฤษฎีเทคนิคการอนุรักษ จำเปนตองเก็บขอมูลทั้ง 5 ขอ คือ 1.การเก็บรวบรวมขอมูล  

2.แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสำคัญและสภาพปญหา  3.การเลือกวิธีอนุรักษที่เหมาะสม 4.

การดำเนินการอนุรักษ 5.การจัดทำรายงานการอนุรักษ โดยในสวนขอที่ 5 การจัดทำรายงานการ

อนุรักษยังไมมีการจัดทำจึงทำการ จัดทำรายงานการอนุรักษโดยรวบรวมขอมูลจากขอที่1-4รวมขอมูล  

มาจัดเก็บขอมูลยอนหลังโดยจะไดกรอบแนวคิดดังน้ี 

 

ภาพที่ 2.20  ผังแสดงกรอบแนวคิด 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 
 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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บทที ่3 

วิธีการวิจัย เครื่องมือ และวัตถุดิบ 
 

3.1 วิธีการไดมาของขอมูลวจิัย  

 

 จากกรอบแนวคิดจะเห็นไดวาการจัดทำรายงานการอนุรักษน้ันจำเปนตองเก็บขอมูลทั้ง 4ขอ 

คือ1.เก็บรวบรวมขอมูล 2 แสดงการวิเคราะหคุณคาความสำคัญ และสภาพปญหา โดยการทำตารราง

การเก็บขอมูลไดดังน้ี 3 แสดงการเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม 4 แสดงการดำเนินการอนุรักษ โดย

จะใชทฤษฎีของ Stanley Rabun 1995 ในการตรวจสอบขอมูล แบงเปน 

 

 3.1.1 ขอมูลทติุยภูมิ   
 

 เปนขอมูลที่มผีูเก็บรวบรวมและไดจัดระบบขอมูล รวมทั้งเผยแพรแลวในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงโดยผูวิจัยไดกำหนดประเด็นสำคัญที่เกีย่วของกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงไวกอน แลวจงึ

กำหนดจุดมุงหมาย และวางแผนการคนหาขอมูลตามแนวคำถามการวิจัย รวมถึงเลือกคนควาเฉพาะ

เอกสารที่สำคญัและเปนประโยชนตองานวิจัยประเมินคุณคา และความถูกตองนาเช่ือถือพรอมกับทำ

การบันทึกโดยยอเกี่ยวกับขอมูลที่คนพบโดยระบุแหลงที่มาของขอมูลที่สามารถนำมาสรางเน้ือหา

แนวความคิดการวิเคราะห ขอมูลจากเอกสารการวิจัยครั้งน้ีมีที่มาจากเอกสารตาง ๆ  

  3.1.1.1  ขอมูลเอกสาร 
 

   ไดจาก หนังสอื ตำราที่เกี่ยวของ พจนานุกรม สารานุกรม รายงานวิจัย บทความวิจยั  

รายงานการสำรวจ รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ เอกสารทางราชการ วารสาร และอนุสารที่

เกี่ยวของกับพ้ืนที่ศึกษา 

        3.1.1.2  ขอมูลรูปถาย  
 

 จากรูปถายเกา แผนที่โบราณ และแผนที่ปจจุบัน   ในชวงเวลาตางๆ เพ่ือประโยชน

ในการสรางมโนทัศนลำดับเช่ือมโยงเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัณฐานพ้ืนที่กับ

อาคารเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง และลักษณะเชิงสัณฐาน พื้นที่อาคารใน

การสรางแบบแบบรางเพ่ืองายตอการบูรณะ 

 

 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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 3.1.2ขอมูลปฐมภูมิ   
 

 ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ไดจากการเก็บขอมูลจากเเหลงขอมูลโดยตรง เชน ขอมูลจาการ

สัมภาษณ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ 

  3.1.2.1 การสัมภาษณทางลึก (in-depth interview) 

 

 เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกในประเด็นที ่เก ี ่ยวของกับการเกิด และการ

เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ศึกษา ประเด็นของการสัมภาษณใชแนวคำถามปลายเปด รวมถึงบุคคล

ผูใหขอมูลหลักไดมีสวนรวมในการเสนอประเด็นสำคัญที่นอกเหนือจากคำถามที่วางไว 
 

  3.1.2.2  การบนัทึกภาพถายจากการลงสำรวจภาคสนาม 

 

3.2 การสรางเครื่องมือ 

 

 3.2.1 เก็บรวบรวมขอมูล  

 

โดยจากเทคนิควิธีการอนุรักษ จะจำแนกขอมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมไดทั้งหมด 6 ขอดังน้ี 1.บันทึก

ภาพถาย  2. รูปแบบศิลปกรรมสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตยกรรม  3. สภาพแวดลอม  4. สภาพ

ปญหา และสาเหตุของการเสื่อมสภาพ  5 ผังรูปแบบสภาพอาคาร  6.การสำรวจและศึกษาทาง

โบราณคดี 

 

ตารางที่ 3.1  แสดงการเก็บรวบรวมขอมูล  
ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูล ขอมูลเอกสาร ขอมูลรูปถาย การสัมภาษณเชิง

ลึก 

การบันทึก-

ภาพถาย 

หมายเหตุ 

1. บันทึกภาพถาย      
2. รูปแบบศิลปกรรม

สถาปตยกรรม และภูมิ

สถาปตยกรรม  

     

3. สภาพแวดลอม       
4. สภาพปญหา และสาเหตุของ

การเส่ือมสภาพ 
     

5 ผังรูปแบบสภาพอาคาร      
6 .การสำรวจและศ ึกษาทาง

โบราณคดี 
     

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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3.2.2  การแสดงการวิเคราะหคุณคาความสำคัญ และสภาพปญหา 
 

 โดยจากเทคนิควิธีการอนุรักษ จะจำแนกขอมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมไดทั้งหมด 2 ขอดังน้ี 

1. วิเคราะหสภาพและปญหา 2. การวางแผนสำหรับการอนุรักษ 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงการวิเคราะหคุณคาความสำคัญ และสภาพปญหา  

 

3.2.3  การเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสมโดยจากเทคนิควิธีการอนุรักษ  
 

จะจำแนกขอมูลที ่จะทำการเก็บรวบรวมไดทั ้งหมดเปน 6 ขอดังนี ้ 1. การปองกันการ

เสื่อมสภาพ  2.การคงสภาพอาคาร  3. การเสริมความมั่นคง  4. การเปลี่ยนแปลงอาคารเกา  5. การ

ทำขึ้นใหม  6. การสรางขึ้นใหม 

 

ตารางที่ 3.3  แสดงการเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม 

 

 3.2.4 การจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน  
 

จะจำแนกขอมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมไดทั้งหมดเปน 3 ขอดังนี้ 1.การดำเนินการ  2. การบันทึกใน

การทำงานแตครั้ง  3. ทบทวน 

 

การแสดงการว ิ เคราะห ค ุณคา

ความสำคัญ และสภาพปญหา 

ขอมูลเอกสาร ขอมูลรูปถาย การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึก-

ภาพถาย 

หมายเหตุ 

1. วิเคราะหสภาพและปญหา      
2. การวางแผนสำหรับการอนุรักษ      

การเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม ขอมูลเอกสาร ขอมูลรูปถาย การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึก-

ภาพถาย 

หมายเหตุ 

1. การปองกันการเส่ือมสภาพ       
2.การคงสภาพอาคาร      
3. การเสริมความมั่นคง      
4. การเปล่ียนแปลงอาคารเกา       
5. การทำขึ้นใหม      
6. การสรางขึ้นใหม       

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 



26 
 

ตารางที่ 3.4 แสดงการดำเนินการอนุรักษ 

 

จากตาราง 3.4  การดำเนินการอนุรักษ ในสวนการบันทึกในการทำงานแตครั้ง ยังไมมีการ

จัดทำการจัดเรียงขอมูลอยางเปนระบบเพื่องายตอการ ตรวจขอมูลตามตาราง 3.1- 3.4 จึงจัดทำ

ตารางบันทึกขอมูลเพ่ือลำดับเวลาการบูรณะบานจีนทั่งงวนฮะและนำมาเรียบเรียงขอมูลอยางละเอียด

ในบทที่4 

 

ตารางที่ 3.5 แสดงการบันทึกขั้นตอนในการบูรณะ 

วันที่ การบูรณะ รายละเอียด รูปภาพ 

2 สค. 61 

 

ศึกษารูปแบบ

หลังคา 

 

-แนวคิดทำเหล็กค้ำโครงสรางช้ำคราวรับโครงสรางไมเดิม  

2 กย.61 

 

ศึกษารูปแบบ

หลังคา 

-เขียนแบบจ่ัวอาคารขนาด1:1 

 

 

    

 

หลังจากทจัดทำตารางเรียบเรียงขอมูลตามวันที่และรูปแบบการทำงานแลวจึงจัดทำการ

ตรวจสอบขอมูลวามีการจัดเก็บขอมูลสวนใดบางตามตาราง 3.2.1 เก็บรวบรวมขอมูล 3.2.2 การแสดง

การวิเคราะหคุณคาความสำคัญ 3.2.3 การเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสมโดยจากเทคนิควิธีการ

อนุรักษ -3.2.4การจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน  

การจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน ขอมูลเอกสาร ขอมูลรูปถาย การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึก-

ภาพถาย 

หมายเหตุ 

1.การดำเนินการ       
2. การบันทึกในการทำงานแตคร้ัง       
3. ทบทวน      

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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บทที4่ 

การดำเนินการและผลการวิจัย 
 

4.1  การรายงานการอนุรักษบานจีนท่ังงวนฮะ 

 

 จากตาราง 3.2.1 เก็บรวบรวมขอมูล 3.2.2 การแสดงการวิเคราะหคุณคาความสำคัญ 3.2.3 การ

เลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสมโดยจากเทคนิควิธีการอนุรักษ และ-3.2.4การจัดเตรียมแผนการ

ดำเนินงาน จึงตองทำการเรียงลำดับขอมุลการบูรณะบานจีนทั่งงวนฮะเพื่องายตอการตรวจสอบตาม

ตารางขางตนจึงจัดเรียงขอมูลไดดังน้ี 

 

 4.1.1 การลงพื้นที่เก็บขอมูลกอนการบูรณะบานจีนทั่งงวนฮะ 
 

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รศ.สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ ไดทำการสำรวจอาคาร รังวัดครั้งที่ 1  เก็บ

ขอมูลโดยภาพถายจำนวน 550 รูป และทำการสัมภาษณผูอยูอาศัย และสำรวจพ้ืนชุมชนรอบขาง  

 

   

   

ภาพที่ 4.1  ภาพซุมประตูทางเขา(ซายบน)  ภาพบันได(กลางบน) ภาพบริเวณลานช้ันที่1(ขวาบน)                                                                

หลังคาอาคารฝงซาย(ซายลาง)  หองโถงกลางช้ัน 2 (กลางลาง)  บริเวณโถงทางเดินช้ัน 2 (ขวาลาง) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

 

 เริ ่มทำแบบรางอาคารครั ้งที ่1 จากการวาดรูปเสก็ตระหวางการสำรวจอาคาร  และนำ

ภาพถายจำนวน 550 รูป มาทำรายละเอียดเพ่ิมในแบบราง ดังรูป 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.2  แบบรางผังพื้นชั้นที่ 1 (ซายบน)  แบบรางผังพื้นชั้นที่ 2 (กลางบน)  แบบรางผัง

หลังคา (ขวาบน)แบบรางรูปตัด ก (ซายกลาง)  แบบรางรูปตัด ข (กลางกลาง)  แบบรางรูปตัด B (ขวา

กลาง)  แบบรางรูปตัด C (ซายลาง)  แบบรางรูปตัด D (กลางลาง)  แบบรางรูปตัด E (ขวาลาง) 

ที่มา:  ภาพถายวันที่ 7กรกฎาคม 2560 

 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รศ.สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ  ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ  ไดเขาไปทำการ

รังวัดครั้งที่ 2  โดยนำแบบรางครั้งที่ 1 มาใชโดยวัดพ้ืนที่โดยรอบของบานจีนทั่งงวนฮะ อยางละเอียด 

เพ่ือใชในการทำแบบรางอาคารทั้งที่ 2 และนำไปใชในการบูรณะอาคาร 
 

        

ภาพที่ 4.3 หลังคาบานจีนทั่งงวนฮะ (ซาย)  การรังวัดครั้งที่2 (ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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 ทำแบบรางทางสถาปตยกรรมครั้งที่ 2 โดยใชขอมูลภาพถายและการรังวัดขนาดอาคารครั้งที่

2 ดังรูป 

 

  

        

    

ภาพที่ 4.4  แบบรางผังพ้ืนช้ันที่ 1 (ซายบน)  แบบรางผังพ้ืนช้ันที่ 2 (กลางบน)  แบบรางผังหลังคา  

(ขวาบน)  แบบรางรูปตัด A-B (ซายกลาง)  แบบรางรูปตัด C-D (กลางกลาง)  แบบรางรูปตัด ก-ข 

(ขวากลาง)  แบบรางรูปดานหลัง-หนา (ซายลาง)  แบบรางรูปดานซาย-ขวา D (ขวางลาง) 

ที่มา:  ภาพถายวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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วันที่ 5  พฤษภาคม 2561ผศ.ดร.ปูรณ ขวัญสุวรรณและ นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร

จำนวน 5 คนทำการรังวัดบานอีกครั้ง 

 

 

ภาพที่ 4.5  ทำการรังวัดครั้งที่ 3  

ที่มา:  ภาพถายวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

 
วันที่ 18  พฤษภาคม 2561 นำแบบจากการรังวัดครั้งที่ 3 มาทำแบบ ทางสถาปตยกรรม 

ดวยโปรแกรม AUTOCAD 

   
ภาพที่ 4.6  ผงัพ้ืนช้ันที่ 1(ซาย)  รูปตัด(ขวา) 

ที่มา:  ภาพถายวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

1 สิงหาคม พ.ศ 2561 ศึกษารูปแบบหลังคา รูปแบบการวางกระเบื้องของบานจีนทั่งงวนฮะ 

โดยจะมีลักษณะเปนกระเบื้องเกล็ดจีนมีตะขอ โดยจะใชกระเบื้อง 3 ชนิดคือ กระเบื้องตัว

คว่ำ กระเบื้องตัวหงาย ชายอุดดอกไม และทำการสัมภาษณรศ.สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ เรื่อง

แนวคิดการทำเหล็กค้ำโครงสรางช่ัวคราวรับโครงสรางไมเดิม เน่ืองจากโครงสรางเดิมเปนไมผุ

พังไปมากตามกาลเวลา 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.7  แนวคิดการทำเหล็กค้ำโครงสรางช่ัวคราวรับโครงสรางไมเดิม (ซาย)  ลักษณะโถงบานจีน

ทั่งงวนฮะ (ขวาบน) หลังคาบานจีนทั่งงวนฮะ(ขวาลาง) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

2 กันยายน 2561 เริ ่มปรับปรุงอาคารฝงซายเปนสวนแรกเนื่องจากเปนอาคารที่มีความ

ซับซอนนอยที่สุด  โดยเริ่มจากการตรวจสอบบริเวณที่ชำรุดของหลังคา เขียนแบบรางบริเวณจั่วปูน

ปนมาตราสวน 1 : 1 

 

 

ภาพที่ 4.8  ทำแบบรางบริเวณจั่วปูนปนมาตราสวน  1: 1 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 2 กันยายน 2561 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.9  ลกัษณะหลังคาอาคารฝงซายที่ชำรุด 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 2 กันยายน 2561 

 4.1.2 ปรับปรุงอาคารฝงซาย   

 

 

ภาพที่ 4.10  ชวงเวลาการปรังปรุงอาคารฝงซาย 

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

 

 4.1.2.1 รื้อกระเบื้องหลังคาโครงสรางไมเดิมที่ผุพัง  
 

  5 ตุลาคม 2561 – 12 พฤศจกิายน 2561   

  5 ตุลาคม 2561 ทำการใชเหล็กค้ำเปนโครงสรางชั่วคราวรับโครงสรางไมเดิมและรื้อ

กระเบ้ืองหลังคาเดิม 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  .  

ภาพที่ 4.11  โครงสรางเหล็กรับโครงเดิม(ซาย) เสริมโครงสรางเหล็กรับโครงเดิม(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 5 ตุลาคม  2561 

 

   

ภาพที่ 4.12  รื้อกระเบ้ืองหลังคา(ซาย)  รอยตอ ไมกลอนกับแปอกไก(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 5 ตุลาคม  2561 

 

  4.1.2.2 เปลี่ยนโครงสรางหลังคาและปูกระเบื้องใหม  

 

  14 ตุลาคม 2561 – 17 พฤศจิกายน 2561   

  14 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนโครงสรางหลังคาเดิมนำกระเบื้องหลังคาเดิมมาทำความ

สะอาดเพื่อนำกลับมาใชใหม และทำการสัมภาษณ รศ.สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ เรื่องแนวคิดการใชลวด

กรงเหล็กเสริมซีเมนตเสริมบริเวณครอบสันแทนกระเบื้องครอบสันเดิมทำครอบสันซีเมนต และ

แนวคิดการทำรางน้ำบริเวณที่ชายคาชนกับผนัง 

  ระหวางการรื้อโครงสรรางไมของหลังคา ชางไดทำการทุบจั่วปูนปนเดิมออกเพื่อทำ

การสรางปูนปนจั่วและสันหลังคา  แตเนื่องจากการทำปูนปนใหมคอนขางยากและไมสามารถทำให

คลายคลึงของเดิมได จึงเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานโดย จะทำการเก็บรักษาปูนปนจั่วหลังคาและสัน

หลังคาเดิมไวในสวนของอาคารอื่น ทำการเปลี่ยนโครงสรางไมเดิมที่ผุพัง เชน จันทัน อกไก ดั่ง แป

หาร 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.13  เปลี่ยนอกไกไมใหม(ซาย) ทำความสะอาดกระเบ้ืองหลังคา(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 ตุลาคม 2561 

    

ภาพที่ 4.14  ถอดปูนปนสันหลังคา 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 ตุลาคม 2561 

 

 เสนอแนวคิดการทำรางน้ำระหวางการรอยตอหลังคากับผนังหลังคา และแนวคิดการใชลวด

กรงเหล็กเสริมซีเมนตเสริมบริเวณครอบสันแทนกระเบื้องครอบสันเดิมทำครอบสันซีเมนต โดยรศ.

สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ 

 

   

ภาพที่ 4.15  แนวคิดการทำรางน้ำ(ซาย) แนวคิดการใชลวดกรงเหล็กเสริมซีเมนตเสรมิ(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 ตุลาคม 2561 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  4.1.2.3 ปูกระเบื้อหลังคา 21 ตุลาคม 2561-17 พฤศจิกายน 2561 

 

21 ตุลาคม 2561 สั่งซื้อกระเบ้ืองหลังคาใหมเพ่ือนำมาเพ่ิมจากกระเบ้ืองเดิมที่หลงเหลืออยู 

และทำการปูกระเบ้ืองหลังคา 

   

ภาพที่ 4.16  สั่งซื้อกระเบ้ือหลังคาใหม(ซาย)  ปูกระเบ้ืองหลังคาใหม (ขวา)                                                                    

ที่มา: ภาพถายวันที่ 21 ตุลาคม 2561 

 

24 ตุลาคม 2561 -31 ตุลาคม 2561 ปูกระเบื้องหลังคา ฉาบปูนขาวบริเวณรอยตอกระเบื้อง

ตัวหงาย และทำการกอปูนปนจั่วหลังคาใหม 

 

    

ภาพที่ 4.17  ฉาบปูนขาวระหวางกระเบ้ืองตัวหงาย (ซาย)   กอปูนปนจั่วหลังคาใหม(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

 

1 พฤศจิกายน 2561  ทำการติดตั้งปูนปนครอบสันหลังคาที่หลอขึ้นใหม และฉาบปูนขาวทับ

ซอมแซมสวนที่ซำรุดเสียหาย 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.18  ติดต้ังปูนปนครอบสันหลังคาเดิม(ซาย)  ฉาบปูนขาวบริเวณสันหลังคา(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

  5 พฤศจิกายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561 ฉาบปูนขาวบริเวณจั่วหลังคา ชาง

มานิตย โตปานวงศ แนวคิดการผสมปูนขาวผสมเยื่อถุงซีเมนต  

 

    

ภาพที่ 4.19  ฉาบปูนขาวบริเวณจั่วหลังคา 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 5 พฤศจกิายน 2561 

 

  7 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561 ฉาบปูนขาวแทนกระเบ้ืองตัวคว่ำ 

 

    

ภาพที่ 4.20  ฉาบปูนขาวแทนกระเบ้ืองตัวคว่ำ 

ที่มา:ภาพถายวันที่ 7 พฤศจกิายน 2561 

 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  10 พฤศจิกายน 2561  ทำการเวนกระเบื้องแถวลางสุดไวเพื่อเตรียมทำชายอุด

ดอกไม 

 

    

ภาพที่ 4.21  ภาพขยายรายละเอียดชายคา                                                     

   ที่มา: ภาพถายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

 

13 - 17 พฤศจิกายน 2561 ฉาบปูนขาวแทนการติดชายอุดดอกไมบริเวณชายคา 

และทาสีเก็บงาน 

    

ภาพที่ 4.22  ฉาบปูนขาวแทนการติดชายอุดดอกไม                                                       

 ที่มา: ภาพถายวันที่ 13 พฤศจิกายน 256 

 

 

ภาพที่ 4.23  ทาสีเก็บงาน 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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4.1.3  ทำการปรบัปรงุอาคารฝงขวา 19 พฤศจิกายน 2561 - 25 ธันวาคม 2561 

 

 

ภาพที่ 4.24  ชวงเวลาการปรังปรุงอาคารฝงขวา                                     

 

4.1.3.1 รื้อกระเบื้องหลังคา 19 พฤศจิกายน 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561 
 

   19 พฤศจิกายน 2561 ทำน่ังรานเพ่ือเตรียมการรื้อกระเบ้ืองหลังคา อาคารฝงขวา   

    

    

ภาพที่ 4.25  เตรียมการรื้อหลังคาอาคารฝงขวา(ซาย)  รื้อหลังคาอาคารฝงขวา(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  21 พฤศจิกายน 2561 สั่งซื้อไมใหมเใชพ่ือในการปรับปรุงเกงจีนทั่งงวนฮะ 

 

 

ภาพที่ 4.26  สั่งไมใหมเพ่ือใชซอมบำรุงหลังคา ครั้งที่ 1                                      

 ที่มา: ภาพถายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

 

  22 พฤศจิกายน 2561 เตรียมนั่งรานทำการรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม และทำแผนการ

ซอมแซมโครงสรางหลังคาที่ผุพัง 

 

    

ภาพที่ 4.27  รื้อกระเบ้ืองหลังคา 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

 

  4.1.3.2 เปลี่ยนโครงสรางไมเดิม 26 พฤศจิกายน 2561- 29 พฤศจิกายน 2561 

 

  26 พฤศจิกายน 2561  นำเสาอาคารเดิมที่ผุออกแลวใชเหล็กค้ำเปนโครงสราง

ช่ัวคราวรับโครงสรางไมเดิมระหวางการเปลี่ยนเสาเดิมที่ผุพัง     

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.28  เสาอาคารเดิมที่ผุ (ซาย)  เหล็กค้ำโครงสรางช่ัวคราวรับโครงสรางไมเดิม (ขวา)                                                                                                                                                                                                              

ที่มา: ภาพถายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

 

27 พฤศจิกายน 2561 เตรียมไมใหมเพ่ือนำมาใชในการเปลี่ยนโครงสรางเดิมของอาคารฝง

ขวาทำการเปลี่ยนโครงสรางหลังคา อเส ขื่อ จันทัน อกไก 

 

    

ภาพที่ 4.29  ทำการเปลี่ยนอเส(ซาย)  ทำการเปลี่ยนจันทัน(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

 

  4.1.3.3 ปูกระเบื้องหลังคา 5 ธันวาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 

 

  10 ธันวาคม 2561ทำการปูกระเบ้ืองตัวหงาย ใหมทั้งหมด 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.30  ปูกระเบ้ืองหลังคา  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 10 ธันวาคม 2561 

 

  20 ธันวาคม 2561 ฉาบปูนแทนกระเบ้ืองตัวคว่ำ 

 

    

ภาพที่ 4.31  ฉาบปูนแทนกระเบ้ืองตัวคว่ำ 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

 

 25 ธันวาคม 2561 ซอมแซมบริเวณสันหลังคาและจั่วเดิมที่ชำรุดเสียหาย และฉาบปูนขาว

เก็บงานบริเวณตัวคว่ำจั่ว สันหลังคา 

 

   

ภาพที่ 4.32  ทาสีเก็บงาน  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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 4.1.4  ปรับปรุงซุมประตู 12 มกราคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 

 

 

ภาพที่ 4.33  ตารางเวลาการรับปรุงซุมประตู 

ที่มา : ผูวิจัย(2563)  

 

  4.1.4.1 ปรับปรุงซุมประตู 12 มกราคม 2562 

 

  12 มกราคม 2562 ต้ังน่ังรานทำการวัดระยะซุมประตู และสำรวจบริเวณที่ผุพัง 

    

ภาพที่ 4.34  วัดระยะบริเวณจั่วซุมประตู 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 12 มกราคม 2562 

 

  4.1.4.2 รื้อกระเบื้องหลังคา 20 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2562 

 

  20 มกราคม 2562  ทำการรื้อกระเบ้ืองหลังคา และโครงสรางหลังคาไมเดิมที่ผุพัง 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.35  รื้อกระเบ้ืองหลังคา(ซาย)  รือ้โครงสรางบริเวณซุมประตูหลัง (ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 20 มกราคม 2562 

 

  4.1.4.3 เปลี่ยนโครงสรางไมใหม 1 กุมภาพันธ 2562 - 8 มีนาคม 2562 

 

  1 กุมภาพันธ 2562 ทำโครงสรางช่ัวคราวเพ่ือรับโครงสรางซุมประตูเดิม เน่ืองจากได

ทำการรื้อโครงสรางหลังคาเดิมออกเกือบทั้งหมด 

 
ภาพที่ 4.36  โครงสรางช่ัวคราวเพ่ือรับโครงสรางซุมประตู 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 1 กมุภาพันธ 2562 

 

12 กุมภาพันธ 2562 ปรับปรุงซุมประตูทางเขาโดยนำไมมาเปลี่ยนแทนคานไมเดิมที่ผพุังแลว

โดยนำคานไมเดิมที่ผุออกแลวนำคานไมใหมมาเปลี่ยนแทน 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.37  เปลี่ยนคานเดิมจากไมที่ผ ุ 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 

 

  14 กมุภาพันธ 2562 เปลี่ยนโครงสรางแปใหม 

 
ภาพที่ 4.38  เปลี่ยนแปเดิมจากไมที่ผุ  

 ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 

 

 16 กมุภาพันธ 2562 ทำการปูกระเบ้ืองตัวหงาย 

 

 

ภาพที่ 4.39  ปูกระเบ้ืองตัวหงาย 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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 8 มนีาคม 2562 ทาสีเก็บงานหลังคาและถอดตราบริเวณประตู ซอมบริเวณไมที่ผแุละทาสี

ใหม 

 

 

ภาพที่ 4.40  ทาสีเก็บงานหลังคา  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 8 มีนาคม 2562 

 

    

ภาพที่ 4.41  ถอดตราบริเวณประตู (ซาย)  ทาสใีหมตราซุมประตูใหม(ขวา)  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 8  มีนาคม 2562 

 

  4.1.4.4 ปรับปรุงผนัง 

  9 - 21 มีนาคม 2562 ขูดปูนเดิมและฉาบปูนใหม 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 



46 
 

 

ภาพที่ 4.42  ขูดปูนเดิมออก 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 9  มีนาคม 2562 

 

 22 มีนาคม 2562 ฉาบปูนขาวเก็บงาน 

 

ภาพที่ 4.43  ฉาบปูนใหม  

 ที่มา: ภาพถายวันที่ 22  มีนาคม 2562 

 

 29 มีนาคม 2562 ทำวงกบประตูใหมเตรียมติดต้ัง 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.44  รื้อวงกบประตูเดิม(ซาย)  ทำวงกบประตูใหมและติตต้ังตราเดิมที่ซอมเสรจ็แลว  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 29  มีนาคม 2562 

  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 



48 
 

 4.1.5  ปรับปรุงอาคารกลาง 30 มีนาคม 2562 -29 พฤศจิกายน 2562  

 

 

ภาพที่ 4.45  ชวงเวลาการรับปรุงอาคารกลาง  

ที่มา : ผูวิจัย(2563) 

  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  4.1.5.1 งานหลังคา 30 มีนาคม 2562 – 20 พฤศจิกายน 2562 
 

  รื้อกระเบ้ืองหลังคา 30 มีนาคม 2562 - 20เมษายน 2562 

  ทำการรื้อกระเบื้อหลังคาเดิมออกโดยจะเริ่มรื้อทีละหองเพื่อปองกันปญหาน้ำฝนเขา

ไปในอาคารเน่ืองจากการซอมแซมใชเวลานาน จึงเริ่มรื้อกระเบ้ืองหลังคาจากหองฝงขวากอน 

 

 

ภาพที่ 4.46  รื้อกระเบ้ืองหลังคาเดิม 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 30  มีนาคม 2562 

 

  ติดต้ังน่ังรานเพ่ือทำการรื้อกระเบ้ืองหลังคาบริเวณดานหนา 

 

 
ภาพที่ 4.47  ต้ังน่ังราน  

 ที่มา: ภาพถายวันที่ 1 เมษายน 2562 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.48  รื้อกลอนหลังคา  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 7 เมษายน 2562 

 

  ทำโครงสรางช่ัวคราวรองรับโครงสรางแปหลังคาเดิมใหแขง็แรง 

 

 
 

ภาพที่ 4.49  ทำโครงสรางช่ัวคราวค้ำโครงสรางหลังคาเดิม  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 9 เมษายน 2562 

 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  ซอมโครงสรางหลังคาฝงซาย 20 มิถุนายน 2562 - 11 กรกฎาคม 2562 

 28 มิถุนายน 2562  ต้ังน่ังรานเพ่ือทำการเปลี่ยนโครงสรางไมเดิมโดยเริ่มจากการเปลี่ยน

แปไมใหม 

 

 
ภาพที่ 4.50  เปลี่ยนโครงสรางไมเดิม 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 

  29 มิถุนายน 2562 ปูแปหลังคาใหม 

 

 
ภาพที่ 4.51  ปูแปต้ัง 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

  ปูกระเบื ้องตัวหงายพรอมฉาบปูนแทนกระเบื ้องตัวคว่ำ 12 กรกฎาคม- 20 

พฤศจิกายน 2562   เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.52  ปูกระเบ้ืองตัวหงาย(ซาย)  กระเบ้ืองตัวคว่ำฉาบปูนขาวทับ(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 

 

    
ภาพที่ 4.53  ปูกระเบ้ืองหลังคาฝงดานหนา(ซาย) .หลังคาดานหลัง(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 12 สิงหาคม 2562  

 

  5 พฤศจิกายน 2562 - 11พฤศจิกายน 2562 เก็บงานหลังคา 

 

 
       ภาพที่ 4.54  เก็บงานหลังคา 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.55  ซอมแซมปูนปนเดิมที่ชำรุด(ซาย)  เก็บงานหลังคา(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

 

  4.1.5.2 เสริมความแข็งแรงใหกับผนัง 

  27 เมษายน 2562 หลอคอนกรีตลอมรอบภายในอาคารเพื่อเสริมความแข็งแรง

ใหกับเสริมผนังอาคาร 

 

 
ภาพที่ 4.56  โครงเหล็กเตรียมหลอคอนกรีต  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 27 เมษายน 2562 

 

  4.1.5.3 เตรียมไมเพื่อใชในการซอมแซมอาคารครั้งที่ 2 มิถุนายน 2562 - 15 

มิถุนายน 2562 

  3 พฤษภาคม 2562 รื้อระเบียงบริเวณช้ัน 2 ของอาคาร 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.57  ไมบริเวณระเบียงที่รื้อ 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 

  3 มิถุนายน 2562 ซื้อไมใหมจากการรื้อถอนบานไมเกา จากจังหวัดอยุธยาครั้งที่ 1 

 

 
ภาพที่ 4.58  สั่งซื้อไมที่มาใชในการบูรณะอาคาร ครั้งที่ 2 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 2 มิถุนายน 2562 

 

  11 มิถุนายน 2562  ซื้อไมใหมจากการรื้อถอนบานไมเกา ครั้งที่ 2 

 

 
ภาพที่ 4.59  สั่งซื้อไมที่มาใชในการบูรณะอาคาร ครั้งที่ 3 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 2 มิถุนายน 2562 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  15 มิถุนายน 2562 จัดเตรียมไมเพ่ือใชในการกอสราง 

 

    
ภาพที่ 4.60  จัดเตรียมไมเพ่ือใชในการกอสราง 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

 

  4.1.5.4 งานผนัง 3 มิถุนายน 2562 – 30 ตุลาคม 2562 

  ทำการขูดปูนผนังเดิมที ่มีความชำรุดเสียหายออกออกเพื่อเตรียมผนังกอนการ

ซอมแซมสวนที่สึกหลอของผนังเดิม 

 

     
ภาพที่ 4.61  ผนังอาคารช้ัน2 หลังขูดปูนทีฉ่าบเดิมออก 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 3 มิถุนายน 2562 

 

  1 ตุลาคม 2562 ฉาบปูนขาวเก็บงานผนังภายในหองฝงขวา 

 

ภาพที่ 4.62  ฉาบปูนขาวภายในหองช้ันที่ 2  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  7 ตุลาคม 2562 ซอมผนังภายนอกอาคาร โดยการขูดปุนเดิมออกของผนังภายนอก

อาคารช้ันสองออกทั้งหมด 

 

 

ภาพที่ 4.63   ขูดปูนเดิมออกบริเวณผนังนอกอาคาร 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 7 ตุลาคม 2562 

 

  18 ตุลาคม 2562 – 21 ตุลาคม 2562 ตอเติมปูนปนบริเวณกรอบประตูทีชำรุด 

    

ภาพที่ 4.64   ปูนปนบริเวณกรอบหนาตางทีชำรุด(ซาย  ทำปูนปนกรอบหนาตาง (ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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22 ตุลาคม 2562  ทำการซอมรอยแยกระหวางผนังอิฐ ผนังโครงสรางอิฐรับแรงเสียหายมี

การแยกจากกนัระหวางอิฐที่แตละกอนทำการซอมแซมโดยเสริมความแข็งแรงใหกับผนังโดยใช

เหล็กเสนเจาะยึดผนังกออิฐ อุดซอมรอยราวแลวฉาบปูน โดยใชแนวคิดจากการทำการสัมภาษณ 

อาจารย พิสิฐ พินิจจันทร 

 

    

ภาพที่ 4.65  เหล็กเสนใสบรเิวณรอยแยกของอาคาร 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 22 ตุลาคม 2562 

 

  23 ตุลาคม 2562 ฉาบปูนขาวเก็บงานผนัง 

 

 

ภาพที่ 4.66  ฉาบปูนขาวเก็บงานผนัง 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 23 ตุลาคม 2562 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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  4.1.5.5 ซอมประตูหนาตางอาคารกลาง 14 มิถุนายน 2562 – 25 พฤศจิกายน 

2562 

 14 มิถุนายน 2562 ซอมวงกบหนาตางบริเวณช้ัน 1 

 

 

ภาพที่ 4.67  ซอมวงกบหนาตางบริเวณช้ันที่ 1  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

 

21 พฤศจิกายน 2562  -25 พฤศจิกายน 2562   ทำการซอมแซมประตูไมในอาคาร 

    

ภาพที่ 4.68  ถอดประตูไมเดิม 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

 

 ทำการรื้อประตูไมบริเวณโถงช้ันที่2ออกมาเพ่ือทำการซอมแซม 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.69  ซอมแซมวงกบประตูโถงช้ันที่ 2 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 

       

ภาพที่ 4.70  ประตูโถงกลางหลังซอมแซม (ซาย)  ซอมแซมประตูไมบริเวณช้ัน2 (กลาง)  บรเิวณ

ระเบียงช้ัน 2 (ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 



60 
 

    

ภาพที่ 4.71  ประกอบประตูไมบริเวณชานช้ันที่2 (ซาย)  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 

 

  4.1.5.6 ปรังปรุงโครงสรางพ้ืนช้ันที่2  15 สิงหาคม 2562 – 16  พฤศจิกายน 2562 

    

ภาพที่ 4.72  ติดต้ังชักรอกโซดึงคานพ้ืนช้ันสอง(ซาย)  133 ลักษณะการเขาไมเดิม(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

  15 สิงหาคม 2562 โดยทำโครงสรางชั่วคราวรับพื้นชั้นสอง และการติดตั้งชักรอกโซ

บริเวณโครงหลังคามาดึงคานพ้ืนช้ันเอาสองไว 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.73  โครงสรางช่ัวคราวรับคานพ้ืนช้ันที่ 2  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

 

 

1 กันยายน 2562 – 15 กันยายน 2562 ทำการถอดคานไมเดิม 

 

 

ภาพที่ 4.74  คานพ้ืนช้ันที่ 2 ที่เคลื่อนจากหัวเสา 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 1 กันยายน 2562 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.75  นำคานพ้ืนช้ันที่ 2 ออก 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 2 กันยายน2562 

 

  15 สิงหาคม 2562 ใชโครงเหล็กเปนโครงสรางช่ัวคราวรับบริเวณตงไมเน่ืองจากนำ

คานหัวเสาออกไปซอมแซม 

 

    

ภาพที่ 4.76  โครงสรางช่ัวคราวรับแปพ้ืนช้ัน2 (ซาย)  โครงสรางช่ัวคราวรับบันได(ขวา) 
ที่มา: ภาพถายวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

  12 พฤศจิกายน 2562 ทำการประกอบคานไมใหมโดยใชไมสองทอมาประกอบกัน

เน่ืองจากคานไมเดิมเปนไมขนาดใหญมากจากน้ันทำการเซาะรองไมไวสำหรับเสียบคานตัวผูเขาไป 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.77  ทำคานไมใหม(ซาย)  เซาะรองไมเพ่ือเสียบเขากับตงตัวผู(ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

 

  12 พฤศจิกายน 2562 นำไมใหมตอประกอบเพ่ือทำคานพ้ืนช้ันสอง และทำการเซาะ

รองไมเพ่ือเสียบเขากับตงตัวผู 

  14 พฤศจิกายน 2562 ทำการถอดตงไมเดิมออกและเตรียมไมใหมเพ่ือใชเปนตง 

 

 
ภาพที่ 4.78  นำตงไมเดิมออกพรอมทำโครงสรางช่ัวคราวค้ำพ้ืนช้ันที่ 2 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

 

    

ภาพที่ 4.79  ตงไมเดิมที่ผุ (ซาย)  เตรียมไมใหมทำตงพ้ืน (ขวา) 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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 15 พฤศจิกายน 2562 ทำการติดต้ังคานไมช้ันสองใหม 

 

 
ภาพที่ 4.80  ติดต้ังคานไมใหม 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 

 
ภาพที่ 4.81  ติดต้ังคานไมใหม 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 

 

  4.1.5.7 งานระเบียง 12 พฤศจิกายน 2562  - 14 พฤศจิกายน 2562  

  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.82  ติดต้ังระเบียง 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

 

  4.1.5.8 งานพื้นชั้น 1  16 พฤศจิกายน 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 

 

 16 พฤศจิกายน 2562  ทำการเทคอนกรีตปรับระดับพื้นอาคารชั้นที่1 ใหสูงขึ้นจากระดับ

พ้ืนเดิม เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมและไหลเขาอาคาร ที่เกิดเปนประจำหลังฝนตก 

 

      

ภาพที่ 4.83  เทพ้ืนคอนกรีต 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

 

  29 พฤศจิกายน 2562  ทำการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และทำไมมาปดบริเวณที่หลอ

คอนกรีตเสริมผนังไว 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.84  พ้ืนช้ันที่ 1 หลงัปูกระเบ้ือง 

ที่มา: ภาพถายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 

  4.1.5.9 สำรวจบานหลังเสร็จงาน  

  

 
ภาพที่ 4.85  ซุมประตูทางเขา 

ที่มา: ภาพถายวันที่  21 มกราคม 2563 

 

  เกิดเกลือบริเวณผนังอาคารช้ันสองเน่ืองจากภายในอาคารมีความช้ืนสะสมมาก 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ภาพที่ 4.86  เกลือผนัง 

ที่มา: ภาพถายวันที่  21มกราคม 2563 

 

    
ภาพที่ 4.87  จัดบานตรุษจีน  

ที่มา: ภาพถายวันที่ 21 มกราคม 2563 

 

 

 

  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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4.2  ผลการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

จากการจัดเรียงขอมูลขั้นตอนการบูรณะบานจีนทั่งงวนฮะจึงไดจัดเรียงขอมูลตามตารางจาก

บทที่ 3 เพ่ือนำมาตรวจสอบขอมูลไดดังน้ี   

4.2.1  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

โดยไดขอมูลในสวนของ  บันทึกภาพถาย รูปแบบศิลปกรรมสถาปตยกรรม และภูมิ

สถาปตยกรรม สภาพปญหา และสาเหตุของการเสื่อมสภาพผังรูปแบบสภาพอาคาร 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

ทำการศึกษาและ

รวบรวมขอมลู 

ขอมูล

เอกสาร 

ขอมูลรูป

ถาย 

การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึกภาพถาย หมายเหต ุ

1. บันทึกภาพถาย - มี มี มี ขอมูลทางภาพถายและการสัมภาษณ

ขอมูลสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นจาก 

คุณพูนศักด์ิ ทั่งสมบัติ และการลง

พ้ืนทที่ไปบันทึกภาพถายตางๆ 

 

 
2. รูปแบบ

ศิลปกรรม

สถาปตยกรรม 

และภูมิ

สถาปตยกรรม  

มี มี - - ขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ เว็บไซต และ

การสัมภาษณขอมูลจาก คุณพูนศักด์ิ 

ทั่งสมบัติ 

 
 

3. สภาพแวดลอม  - - - -  

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล (ตอ) 

ทำการศึกษาและ

รวบรวมขอมลู 

ขอมูล

เอกสาร 

ขอมูลรูป

ถาย 

การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึกภาพ

ถาย 

หมายเหต ุ

4. สภาพปญหา 

และสาเหตุของการ

เส่ือมสภาพ 

 มี มี มี ขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพ เว็บไซต การ

สัมภาษณขอมูลจาก คุณพูนศักด์ิ ทั่ง

สมบัติและขอมูลภาพถายในดานของ

สภาพปญหาน้ำทวม 

 
  

การลงพ้ืนถายภาพเก็บขอมูลเร่ือง

ปญหาความชื้นในอาคารทำใหมีเกลือ

ออกจากผนัง 

 

5 ผังรูปแบบสภาพ

อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังรูปแบบสภาพอาคาร โดดยได

ขอมูลแบบรางอาคารทั้งสองคร้ังจาก 

รศ.สุพัฒน บุณยฤทธิกิจ 

 
แบบทางสถาปตยกรรมจาการเขาไป

ทำรังวัดคร้ังที่3โดยผศ.ดร.ปูรณ ขวัญ

สุวรรณ 

แบบทางสถาปตยกรรมจาการเขาไป

ทำรังวัดคร้ังที่3โดยผศ.ดร.ปูรณ ขวัญ

สุวรรณ 

6. การสำรวจและ

ศึกษาทาง

โบราณคดี 

- - - - - 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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4.2.2  ขั้นตอนการวิเคราะหคณุคาความสำคัญ และสภาพปญหา 
 

 โดยไดขอมูลในสวนของ 1. วิเคราะหสภาพและปญหา 2. การวางแผนสำหรับการอนุรักษ 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหคุณคาความสำคัญ และสภาพปญหา  

 

4.2.3 การเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสมโดยจะไดขอมูลในสวนของ  

โดยไดขอมูลในสวนของ 1. การปองกันการเสื่อมสภาพ 2.การคงสภาพอาคาร 3. การเสริม

ความมั่นคง 5. การทำขึ้นใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหคุณคา

ความสำคัญ และ

สภาพปญหา 

ขอมูล

เอกสาร 

ขอมูลรูป

ถาย 

การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึกภาพ

ถาย 

หมายเหต ุ

1. วิเคราะหสภาพ

และปญหา 

มี มี - - วิเคราะหสภาพและปญหา รศ.สุพัฒน 

บุณยฤทธิกิจ  ไดทำการสำรวจและทำ

แบบรางแนวคิดการแกปญหาตางๆ 

 
2. การวางแผน

สำหรับการอนุรักษ 

 

มี มี - - - 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม 

การเลือกวิธีการ

อนุรักษท่ีเหมาะสม 

ขอมูล

เอกสาร 

ขอมูลรูป

ถาย 

การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การบันทึกภาพ

ถาย 

หมายเหต ุ

1. การปองกัน

การเส่ือมสภาพ  

- มี มี -  ทำการเคลือบไมท่ีจะใชในการทำโครงสราง

อาคาร 

 เพ่ือยืดอายุการใชงาน 

 
  

ทำการเทคอนกรีตปรับพ้ืนอาคารชั้นที่1 ให

สูงขึ้นจากระดับพ้ืนเดิม เพ่ือปองกันปญหาน้ำ

ทวมและไหลเขาอาคาร ที่เกิดเปนประจำ

หลังฝนตก 

 
2.การคงสภาพ

อาคาร 

- มี มี - การคงวัสดุเดิมใหมากที่สุด โดยเก็บรักษาจ่ัว

สันหลังคาปูนปนเดิมเอาไว 

 

 
การเก็บกระเบื ้องหลังคาเดิมโดยนำไปทำ

ความสะอาดและนำกลับมาใชใหม 

 
 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการเลือกวิธีการอนุรักษที่เหมาะสม (ตอ) 

การเลือกวิธีการ

อนุรักษที่

เหมาะสม 

ขอมูล

เอกสาร 

ขอมูล

รูปถาย 

การสัมภาษณ

เชิงลึก 

การ

บันทึกภาพ

ถาย 

หมายเหตุ 

2.การคงสภาพ

อาคาร 

- มี มี - เก็บประตูหนาตางทำกาซอมแซมและนำ

กลับมาใชใหม 

 

 
 

3 .  ก า ร เ ส ริ ม

ความมั่นคง  

- มี มี - ใชแนวคิดจากการอาจารย พิสิฐ พินิจจันทร 

การซ อมรอยแยกระหว างผน ังอ ิฐ ผนัง

โครงสรางอิฐการแยกจากกันระหวางอิฐที่แต

ละกอน ทำการซอมแซมโดยเสริมความ

แข็งแรงใหกับผนังโดยใชเหล็กเสนเจาะยึด

ผนังกออิฐ อุดซอมรอยราวแลวฉาบปูน   

 
การหลอหลอคอนกรีตรัดรอบผนังอาคาร 

 
4. การ

เปล่ียนแปลง

อาคารเกา  

- - - - - 

5. การทำขึ้นใหม  - มี มี - การทำขึ้นใหม ไดทำจ่ัวปูนนปนและสัน

หลังคาของอาคารฝงซายขั้นใหม  

 
6. การสรางขึ้น

ใหม  

- - - - - 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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4.2.4 การดำเนินการอนุรักษ 
 

โดยจะไดขอมูลในสวนของ .การดำเนินการ 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ 

 

 

 

 

การดำเนินการอนุรกัษ 

 

ขอมูล

เอกสาร 

ขอมูลรูป

ถาย 

การ

สัมภาษณ

เชิงลึก 

การ

บันทึกภาพ

ถาย 

หมายเหตุ 

1.การดำเนินการ  - มี มี - 

 

 

 

 

 

  
2. การบ ันท ึกในการ

ทำงานแตคร้ัง  

- - - - - 

3. ทบทวน  - - - - - 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกคร้ังที่มีการนำไปใช้ 
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